Présentation orale SAÉ 2.01 / 2.05

Léo Faletti

Hugo Vacquier

Bastien Balmes

Esteban Biret-Toscano

Introduction


SAÉ 2.01 : Développement d'une application

Développement d'une application d'agence bancaire à partir d'un existant.



SAÉ 2.05 : Gestion d'un projet

Suivi du projet réalisé en parallèle dans la SAÉ 2.01.



Problématique

Comment aurait-il été possible d'améliorer la gestion de ce projet ?

Sommaire



I. Bilan organisationnel

- A. Objectifs
- B. Méthodologie de gestion de projet
- C. Prévisionnel vs réalité

II. Bilan technique

- A. Difficultés rencontrées
- B. Analyse des choix techniques

III. Bilan humain

- A. Répartition des rôles
- B. Analyse du travail en équipe

IV. Résultats

A. Objectifs

SAÉ 2.01

- V1 du code
- V2 du code
- V3 du code



SAÉ 2.05

- Documentations techniques pour chaque version du code
- Documentations utilisateurs pour chaque version du code
- GANTT à mettre à jour
- Faire le suivi sur GitHub (issues, projet, documents de gestion)

Bilan organisationnel






Bilan humain

B. Méthodologie de gestion de projet

Méthode en cascade

- Objectifs définis dès le début
- Planning précis



Outils

- GitHub
- Gmail
- Discord
- Project Libre


Bilan organisationnel

Bilan technique

Bilan humain

5/12

C. Prévisionnel vs Réel



Bilan organisationnel

Bilan technique

→ Bilan humain

6/12

A. Difficultés rencontrées

• Surcharge de tâches au début du projet



• Difficultés à utiliser l'outil Git



Manque de motivation

B. Analyse des choix techniques



Utilisation de l'IDE Eclipse
IDE = environnement de développement intégré



Manque de formation sur GitHub

Bilan organisationnel





A. Répartition des rôles

- CDCU
- Cahier de recette
- GANTT
- Doc utilisateur
- Doc technique



B. Analyse du travail en équipe



- Entente
- Communication
- Répartition du travail



- Rédaction
- Motivation



Bilan organisationnel



Bilan technique



Bilan humain

10/12

IV. Résultats



- Communication
- Cohésion
- Travail d'équipe



• GitHub





IV. Résultats

Chiffrage du projet :

Salaire moyen d'un dev débutant =~ 16€/h Pour la partie GPO =~ 18€/h

Temps passé sur la partie dev : 18h

\\ GPO: 15h

--> 16 x 18 + 18 x 15 = 558 x 1.4 (charge patronale) = 781 €

Coût total du projet : 3124 €

Merci de votre attention!